

TECHNISCHE VRAGEN BT INZAKE PLAATSING LAADPAAL PIUS-X

Naar aanleiding van eerdere technische vragen en antwoorden inzake (uitblijven) plaatsing laadpaal sporthal Pius X Bladel d.d. 7 februari 2025.

VRAGEN: 29-04-2025

ANTWOORD: 19-05-2025

1. Op [7 februari 2025 werd in de beantwoording op technische vragen](#) aangegeven dat het op korte termijn duidelijk zou worden wat de planning is van de te plaatsen laadpaal bij de sporthal Pius-X in Bladel. Inmiddels is het bijna mei 2025 en is het alweer bijna 3 jaar na de aanvraag. Helaas zitten we nog altijd op informatie te wachten over wanneer deze laadpaal geplaatst wordt.

Graag ontvangen wij een nieuwe update over wanneer de palen geplaatst gaan worden en vragen wij om hier nadrukkelijk meer prioriteit op te leggen.

ANTWOORD:

Enexis heeft de offerte goedgekeurd. Week 23 is meegestuurd als zachte planningsdatum, wat betekent dat de locatie binnen nu en 1,5 maand wordt gerealiseerd.

De plaatsing van de laadpaal op ter hoogte van de Pius-X is vertraagd vanwege beperkte technische haalbaarheid. Hierdoor is deze locatie tussen twee concessieperiodes terechtgekomen. De nieuwe installateur binnen de huidige concessie, Van Dorp, heeft technische knelpunten vastgesteld die bij eerdere inspecties door de vorige installateur (BAM) niet naar voren zijn gekomen. Als gevolg hiervan zijn aanvullende onderzoeken noodzakelijk gebleken, wat heeft geleid tot een langere doorlooptijd dan voor zowel de gemeente als concessiehouder Vattenfall wenselijk is.

Van Dorp heeft aangegeven dat de locatie technisch gezien eigenlijk afgekeurd had moeten worden. Op nadrukkelijk verzoek van de gemeente is toch gezocht naar een oplossing, en is het traject voortgezet.

Ter illustratie van de complexiteit van deze locatie: normaal gesproken wordt bij de plaatsing van laadpalen rekening gehouden met circa 3 à 4 meter kabelwerk. In dit geval zal Enexis echter circa 65 meter kabel moeten aanleggen om de aansluiting alsnog mogelijk te maken. Kosten welke hiermee gemoeid zijn worden opgevangen door Vattenfall.

2. Daarnaast gaf het [college in de eerste beantwoording](#) aan dat er ook veel aanvragen goed verlopen waren. Zo waren er tijdens de eerste concessie 28 openbare laadpalen geplaatst. Om te controleren of deze inderdaad wel goed verlopen zijn wil ik de onderstaande vragen stellen


Wat is de afgesproken termijn binnen hoeveel weken na een aanvraag een laadpaal geplaatst moet zijn?

ANTWOORD:

Hieronder vind je de afspraken welke gemaakt zijn met de provincie en Vattenfall met betrekking tot de plaatsingsperiode

Plaatsingsperiode

In deze concessie werken we in een zesmaandelijksse cyclus. Hieronder vind je meer informatie over deze cyclus.



3. Kan er van de 28 palen aangegeven worden wat de aanvraagdatum was, en vervolgens wat de datum van plaatsing is geweest?

ANTWOORD:

Het achterhalen van aanvraagdata en bijbehorende plaatsingsdata van laadpalen is in de praktijk complex gebleken. Tijdens de voorbereiding op de nieuwe concessie voor laadinfrastructuur is vanuit meerdere aangesloten gemeenten, waaronder Bladel, nadrukkelijk aandacht gevraagd voor verbetering van de communicatie en de afstemming van de planning.

In de vorige concessieperiode werden gemeenten regelmatig geconfronteerd met lange doorlooptijden en een communicatieproces dat niet altijd als prettig werd ervaren. De provincie heeft deze signalen serieus genomen en heeft bij de nieuwe concessie een duidelijke voorbereidingsperiode opgenomen (zie ook beantwoording van vraag 2). Deze nieuwe aanpak begint zijn vruchten af te werpen. De eerste aanvraag binnen de huidige concessie is in januari 2025 door de gemeente Bladel gevalideerd. De realisatie van de laadpaal staat gepland voor medio mei 2025 — een aanzienlijk kortere doorlooptijd dan voorheen.

Hieronder een overzicht van de reeds geplaatste laadpalen en hierbij horende plaatsingsdatum.

plaats	Adres	Plaatsingsdatum
Bladel	Herman Gorterlaan 11	17-9-2024
Bladel	Doolandweg 68	6-2-2024
Bladel	Beukenbos 38	19-9-2023
Bladel	Burgemeester van Houdtplein 2	19-9-2023
Bladel	Nachtegaal 29	2-3-2023
Bladel	Nicolaas Beetslaan 15	2-3-2023
Bladel	Wielewaal 88	2-3-2023
Bladel	Herman Gorterlaan 11	2-3-2023
Bladel	Rondweg 26	2-3-2023
Bladel	Bilderdijklaan 32	1-3-2023
Bladel	Mariahof 2	7-12-2022
Bladel	Nassauplein 6	12-4-2022
Bladel	Jacques Perklaan 16	12-4-2022
Bladel	Gindrapassage 18	12-4-2022
Bladel	Sniederslaan 122	26-11-2021
Bladel	Maximalaan 4	7-6-2021
Casteren	Kerkstraat 39	13-4-2022
Hapert	Boogschutter 17	6-2-2024
Hapert	Molenvelden 27	6-2-2024
Hapert	Oude Provinciale weg 21 B	19-9-2023
Hapert	Oude Provinciale weg 21 B	19-9-2023
Hapert	Molenstraat 2	6-3-2023
Hapert	Molenstraat 2B	13-4-2022
Hoogeloon	Sterakkers 25	18-9-2023
Hoogeloon	Bieshof 15	15-9-2023
Hoogeloon	Hoofdstraat 31	14-9-2023
Netersel	Beemke 3	2-3-2023
Netersel	Beemke 9	13-4-2022