Bijlage 01: Overzicht door te schuiven investeringskredieten 2026 naar 2027

P	Investeringskrediet	Door te schuiven krediet van 2026 naar 2027		Effect kapitaallast in 2027	Toelichting
Bedragen x € 1.000		Uitgaven	Inkomsten		
Vervoer	Verbetering gepland groot onderhoud wegen 2026	1.739		59	Krediet wordt in 2027 ingezet voor grotere werkzaamheden rondom Westelbeersedijk.
	Verbreden fietspaden Cartierheide	400		52	Deel van de uitvoering vindt plaats in 2027.
	Fietspaden Broekenseind	386	121	9	Project zit in de voorbereidende/grond verwervende fase. Krediet kan daarom doorschuiven naar 2027.
	Fietspad Dominépad	1.000	152	32	Uitvoering staat gepland voor 2027.
Sport, cultuur en recreatie	Renovatie gebouw de Witpen	91		5	Krediet wordt niet meer uitgegeven in 2026. Uitvoering en planning volgt uit het nog op te stellen DMJOP (Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan) en gebouwenbeheerplan.
	Verduurzaming sportpark de Lemelvelden	184	26	13	Krediet wordt niet meer uitgegeven in 2026. Uitvoering en planning volgt uit het nog op te stellen DMJOP en gebouwenbeheerplan.
	Herbestemming korfbalacc. Hoogeloon	125		7	Een nieuwe (bredere) groep initiatiefnemers is opgestaan (in afstemming met zowel de dorpsraad (die van bestuurssamenstelling gewijzigd is) als de gemeente) die de wens heeft om de inventarisatie ruimer op te zetten. Deze inventarisatie heeft inmiddels betrekking op de gehele sportaccommodatie Hoogeloon. Dit traject heeft veel inspanning en tijd gekost, waardoor het in 2026 niet gelukt is om over het concrete plan te besluiten en dat daadwerkelijk tot uitvoering te brengen. Dit staat voor 2027 op de planning.

	Kunstgrasvelden VV Hoogeloon	726	131	68	Investeringskrediet is na inschrijving niet toereikend gebleken. Q3 2026 wordt volop gezocht naar aanvullende financiering en mogelijke besparingen binnen de ontvangen aanbieding. We richten ons op uitvoering van de werkzaamheden begin 2027, zodat in het nieuwe voetbalseizoen gebruik gemaakt kan worden van het kunstgrasveld.
	Herinrichting sportpark de Smagtenbocht	5.565	401	274	De herinrichting van sportpark de Smagtenbocht zit volop in uitvoering; 2 padelbanen zijn aangelegd, het hoofdveld is gerenoveerd en de aanbestedingen van het verenigingsgebouw en korfbal- & beachvelden loopt. Nu blijkt echter dat het investeringsmoment van een aantal van deze werkzaamheden in 2027 valt in plaats van in 2026.
	Renovatie tennispaviljoen sportpark de Smagtenbocht	42	6	2	Krediet wordt niet meer uitgegeven in 2026. Uitvoering en planning volgt uit het nog op te stellen DMJOP en gebouwenbeheerplan.
	Sportcentrum	500		7	Het restantkrediet uit 2025 is toereikend voor (te maken) kosten in 2026. Het kredietdeel uit 2026 kan daarom worden doorgeschoven naar 2027. Reden: Gewijzigde planning realisatie Sportcentrum.
	Totaal	**10.758**	**837**	**528**	