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Aan de raad 

 
Inleiding 
Voorafgaand aan het tot stand komen van de voorgestelde Grondexploitatie “De Groene Ak-
kers” te Bladel is een startnotie opgesteld. In deze startnotitie is een algemene project-
omschrijving van de totale gebiedsontwikkeling De Groene Akkers opgenomen evenals een 
aantal algemene uitvoeringskaders.  
De “startnotitie richtinggevende uitvoeringskaders De Groene Akkers” voorziet daarmee dan 
ook in een algemeen uitvoeringskader, waarbij in het vervolgtraject nog nader maatwerk kan 
worden toegepast aan de te ontwikkelen locatie. De startnotitie is als bijlage 1,24.30583, ter 
kennisgeving toegevoegd aan dit raadsvoorstel. 
 
Aankoop percelen van WSZ leidt tot totale gebiedsontwikkeling 
Door de aankoop van 4 percelen, groot 21.054 m²,  in december 2024 van Woonstichting de 
Zaligheden (WSZ) in het voormalig plan De Biezen II te Bladel (momenteel te noemen plan 
toekomstig  “De Groene Akkers” Bladel) is het mogelijk om een gebiedsontwikkeling, samen 
met aangrenzende grondeigenaren, van circa 154 woningen te realiseren. 
In onderstaande verbeelding de aangekochte percelen van WSZ (gekleurd). 
 
 

 
 
 
Gebiedsontwikkeling “De Groene Akkers” Bladel 
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De gebiedsontwikkeling “De Groene Akkers” Bladel is gelegen binnen de contouren Zwartak-
kers, Gozelinusbocht,, Wilgenroosje en Vogelwikke. Het totale plangebied heeft een totale op-
pervlakte van 46.407 m². Het plan is voorzien op 16 mede aangrenzende grondeigenaren 
(waaronder twee (2) ontwikkelaars) die de mogelijkheid hebben om op hun perceel of  in hun 
achtertuin een woning te realiseren. In onderstaande verbeelding de totale gebiedsontwikke-
ling “De Groene Akkers” Bladel. 
 

 
 
 
Grondexploitatie “De Groene Akkers” Bladel 
Om voornoemde woningbouwontwikkeling mogelijk te maken heeft er een financieel, econo-
mische haalbaarheidsstudie plaatsgevonden dat vertaald is in een grondexploitatie. In casu 
“Grondexploitatie De Groene Akkers” Bladel. De grondexploitatie is herleid uit een ontwerp 
stedenbouwkundig plan (24.30585). Vanuit het ontwerp stedenbouwkundig plan is een ruimte-
gebruik, economische haalbaarheidsstudie in kosten, woningbouwsegmenten bij uitgifte vol-
gens het woonbeleid en een risicoanalyse financieel in een grondexploitatie weergegeven. 
 
Ruimtegebruik 
De gebiedsontwikkeling omvat een bruto plangebied van 46.407 m² en is als volgt onderver-
deeld; 

 Wegen  5.842 m² en bedraagt afgerond 13% van het plangebied 

 Parkeren. 2.620 m² en bedraagt afgerond 6% van het plangebied 

 Voetpad 2.957 m² en bedraagt afgerond 6% van het plangebied 

 Groen  8.508 m² en bedraagt afgerond 19% van het plangebied 

 Uitgeefbaar      26.480 m² en bedraagt afgerond 56% van het plangebied  
 
Financieel, economische haalbaarheidsstudie 
Voortvloeiend vanuit het ontwerp stedenbouwkundig plan en ruimtegebruik wordt een financi-
eel economische haalbaarheidsstudie opgesteld. Tijdens de studie is rekening gehouden met 
de vereiste voorschriften en parameters vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording pro-
vincie en gemeenten, kortweg BBV, alsmede met de door uw raad gewenste segmentering 
woningbouw vanuit de woonvisie, namelijk 30% sociale huur, 37% betaalbare koop, waarvan 
10% sociale koop en 33% vrije sector. Daarnaast is er rekening gehouden met een op te ne-
men groenpercentage van circa 20% binnen het plangebied. De gebiedsontwikkeling “De 
Groene Akkers” Bladel heeft een geprognotiseerde doorlooptijd van 10 jaren en eindigt naar 
verwachting op 31 december 2034. 
 
Kostenanalyse 
De kosten bedragen, samengevat, een geheel van kosten in onderzoeken, eventuele sanerin-
gen, bouw-, en woonrijpkosten, plankosten en civiel technische uitvoeringswerkzaamheden. 
De kosten zijn geraamd op € 5.436.206,00 en worden jaarlijks geactualiseerd.  
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Aangrenzende grondeigenaren betalen mee aan de ontwikkelingskosten 
De Omgevingswet verplicht grondeigenaren, die bij zelfrealisatie van woningbouw op hun ei-
gen perceel profijt ondervinden van de toekomstige gebiedsontwikkeling, om in de te maken 
kosten van de gebiedsontwikkeling proportioneel en toerekenbaar bij te dragen. 
 
Naast de gemeente als grondeigenaar zijn er 16 grondeigenaren die bij zelfrealisatie profijt on-
dervinden van de gebiedsontwikkeling. In totaal gaat het bij deze grondeigenaren over 101 
woningen waarvan het merendeel onder de 5 woningen realiseert op hun eigen perceel. Bij 2 
van de 16 grondeigenaren wordt naast een anterieure overeenkomst ook een vaststellings-
overeenkomst afgesloten dit gezien de hoeveelheid te realiseren woningen op hun perceel 
(een grondeigenaar kan 25 woningen realiseren en een andere grondeigenaar kan 32 wonin-
gen realiseren op zijn perceel). Met de overige grondeigenaren wordt alleen een anterieure 
overeenkomst afgesloten. Indien er geen anterieure overeenkomst kan worden afgesloten zal 
een kostenverhaalsbeschikking opgenomen worden in het omgevingsplan. Dit wil zeggen dat 
bij het onherroepelijk worden van een omgevingsplan pas aan de initiatiefnemer een omge-
vingsvergunning met activiteit bouwen wordt verleend nadat betaling van de kosten en financi-
ele bijdrage van de gebiedsontwikkeling door de initiatiefnemer heeft plaatsgevonden. De door 
de grondeigenaren te betalen kosten worden in de grondexploitatie opgenomen als opbrengst. 
 
Woningbouwsegmenten 
Zoals eerder vermeld zijn 154 woningen geprognotiseerd in het plan “De Groene Akkers” Bla-
del. In de haalbaarheidsstudie wordt aan de opbrengstenkant met betrekking tot de verkoop 
bouwgrond t.b.v sociale huur gerekend met een afgesproken grondwaarde van € 240,00 p/m² 
exclusief btw. Bij de overige woningbouwsegmenten wordt gerekend met residuele grond-
waardes die zijn opgenomen bij verschillende vrij op naam prijzen, vastgesteld door de ge-
meenteraad. In de haalbaarheidsstudie, is onderscheid gemaakt in de volgende woningbouw-
segmenten; 

 53 sociale huurwoningen, betreft 34% van het totale woningbouwsegment 

 21 dure huur woningen, betreft 14% van het totale woningbouwsegment  

 57 betaalbare koop, betreft 37% van het totale woningbouwsegment 

 23 vrije sector, betreft 15% van het totale woningbouwsegment. 
 
Kostenverhaal en financiële bijdragen 
Aangrenzende grondeigenaren betalen mee aan de ontwikkelingskosten en leveren een finan-
ciële bijdrage  voor enerzijds bovenwijkse voorzieningen en anderzijds voor het niet (kun-
nen/willen) realiseren van sociale huurwoningen.  
De Omgevingswet verplicht grondeigenaren die bij zelfrealisatie van woningbouw op hun ei-
gen perceel profijt ondervinden van de toekomstige ontwikkeling, proportioneel en toereken-
baar in kosten bij te dragen. Daarnaast is in de vastgestelde “Nota Kostenverhaalsregeling en 
regeling Financiële bijdragen gemeente Bladel 2024” opgenomen dat grondeigenaren een bij-
drage betalen indien ze geen sociale huurwoning(en) kunnen/willen realiseren. 
De kosten en financiële bijdragen worden jaarlijks geïndexeerd. 
 
Opbrengstenanalyse 
In de opbrengstenanalyse is gerekend met de gronduitgifte, de typologieën van de woningseg-
menten op het aantal uit te geven m² van de uitgiftekavels waarbij de residuele grondwaardes 
gebaseerd zijn op de vrij op naamprijzen. Alsmede de opbrengsten van de grondeigenaren die 
op hun perceel binnen het bruto plangebied een woning(en) wensen te realiseren en hiervoor 
mee betalen aan de ontwikkelingskosten en financiële bijdragen.  
De opbrengsten zijn geraamd op € 6.973.309,00 en worden jaarlijks geactualiseerd.  
 
 
Resultaat grondexploitatie “De Groene Akkers” Bladel (24.30580) 
De financieel, economische uitvoerbaarheid is vertaald in de grondexploitatie “De Groene Ak-
kers” Bladel. Naast de kosten zijn ook de opbrengsten gefaseerd inzichtelijk gebracht waarbij 
de grondexploitatie 10 jaar in tijd, voorzien van een jaarlijkse rente en een jaarlijkse kosten- en 
opbrengstenstijging, is weggezet. Het resultaat is opgenomen in de jaarschijven van de grond-
exploitatie en verwacht een positief resultaat op eindwaarde van € 1.739.413,00 
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Risicoanalyse 
Elk woningbouwplan kan, onder andere, tijdens het bouw- en woonrijp maken financiële ri-
sico’s ondervinden. In de grondexploitatie wordt derhalve voor het bouw- en woonrijp maken 
30% van de kosten aangemerkt als een mogelijk risico. Dit risico dient gedekt te worden uit 
het eindresultaat. Voor het plan De Groene Akkers bedraagt het geraamd risico € 835.000,00 
Als het eindresultaat het risico kan dekken wordt geacht dat het woningbouwplan financieel 
haalbaar is. Uit de risicoanalyse “Grondexploitatie De Groene Akkers” Bladel blijkt dat het ge-
raamde eindresultaat voornoemde risico kan dekken. Hierdoor is het plan De Groene Akkers 
financieel- en economisch uitvoerbaar c.q. haalbaar. 
 
Conclusie financiële-, economische haalbaarheidsstudie 
Rekening houdend met het bovenstaande kan de conclusie worden genomen dat het plan De 
Groene Akkers te Bladel financieel haalbaar en uitvoerbaar is. 
 
Voorstel 

1. Aan uw raad wordt voorgesteld in te stemmen met de “Grondexploitatie De Groene 
Akkers” Bladel en deze bij raadsbesluit 24.30584 vast te stellen. 

 
Beoogd effect 
Het kunnen realiseren van een gebiedsontwikkeling door het vaststellen van een startnotitie, 
grondexploitatie en het toepassen van het kostenverhaal en financiële bijdragen. 
 
 
Argumenten 

1. De Grondexploitatie voldoet aan de gestelde voorschriften vanuit de BBV 
In de grondexploitatie zijn de onderwerpen opgenomen die verplicht zijn vanuit de 
BBV zoals de uitgangspunten, begroting, jaarschijven, etc. 

 
2. De Grondexploitatie heeft een positief resultaat bij einde looptijd 

De kosten- en batenanalyse geeft bij einde looptijd een positief eindresultaat. 
 

3. Het positief resultaat in de grondexploitatie kan een eventuele risico dragen 
Het positief resultaat dient een risico van 30% op de totale kostten van het bouwrijp- 
en woonrijp maken te kunnen dekken. Onder aftrek van het risicobedrag op het eind-
resultaat blijft het plan positief financieel uitvoerbaar cq haalbaar. 

  
4. Uw gemeenteraad is bevoegd tot het vaststellen van een grondexploitatie 

U als gemeenteraad bent het hoogste orgaan binnen de gemeente Bladel. Alleen u 
kan een grondexploitatie, bij besluit, vaststellen. 

 
Kanttekeningen 
De grondexploitatie heeft een einddatum op 31 december 2034.  
Het is mogelijk dat niet iedere aangrenzende grondeigenaar voor het einde van deze termijn 
zijn grondpositie in ontwikkeling heeft genomen. Dit kan gevolgen hebben aan de opbreng-
stenkant waardoor een minder positief resultaat in eindwaarde kan worden verwacht. Het is 
echter mogelijk de grondexploitatie door u gemeenteraad te laten verlengen bij einde looptijd. 
  
Financiën 
De grondexploitatie wordt na vaststelling door uw gemeenteraad opgenomen in de P&C Cy-
clus. 
 
Communicatie 
N.v.t. 
 
Uitvoering 
Na vaststelling van de grondexploitatie zal het plan ter uitvoering worden gebracht. 
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Bladel, 7 januari 2025 
 
 
Burgemeester en wethouders van Bladel, 
 
de secretaris, de burgemeester, 

  
 
 
 
 
 
 
Bijlage(n) 

1. “Startnotitie richtinggevende uitvoeringskader De Groene Akkers”, 24.30583 
2. Ontwerp stedenbouwkundig plan De Groene Akkers Bladel, 24.30585 
3. “Jaarschijven Grondexploitatie De Groene Akkers” Bladel, 24.30580 
4. Raadsbesluit “Grondexploitatie De Groene Akkers” Bladel, 24.30584 
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